

**Beverīnas novada pašvaldības Integrētās Attīstības programmas 2019-2024.gadam**

**Izstrādes laika grafiks (aktualizēts)**

Nr.p .k.	Pasākums	Realizācijas laiks
1.	<p><b>Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lēmuma projekta sagatavošana par AP izstrādes uzsākšanu;</li> <li>• Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna termiņu konkretizēšana, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana un tā apspriešana Attīstības programmas izstrādes darba grupā;</li> <li>• Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā;</li> <li>• Aptauju izstrādne un iedzīvotāju, ārējo ekspertu, kaimiņu pašvaldību aptaujas organizēšana, anketu rezultātu apkopošana;</li> </ul>	2018.g. augusts - septembris
2.	<p><b>Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Darba grupu organizēšana:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tematisko jeb sektorālo darba grupu (diskusiju) organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana.</li> <li>– Teritoriālo darba grupu (diskusiju) organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana;</li> </ul> </li> <li>• Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (aktualizācija);</li> <li>• citu Beverīnas novada nozares, nacionālā līmeņa, Vidzemes plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu analīze;</li> <li>• Stratēģiskās daļas izstrāde (aktualizācija), kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums);</li> <li>• Rīcības plāna izstrāde un Investīciju plāna izstrāde (aktualizācija), kurus izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, t.sk. ņemot vērā arī Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildes progresu.</li> <li>• Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde, kas ietver īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji, uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs;</li> </ul>	2018.g. septembris – 2019.g.marts

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopsavilkuma latviešu, angļu un krievu valodā izstrāde;</li> <li>• Attīstības programmas 1.redakcijas iesniegšana, un tās izskatīšana Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Finanšu un attīstības komitejā.</li> <li>• Domes lēmuma par Attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu atzinumu sniegšanai un publiskajai apspriešanai sagatavošana;</li> </ul>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultācijas ar Valmieras reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Attīstības programmas īstenošanas ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai nosūtīšana.</li> <li>• Vides pārskata sagatavošana (ja nepieciešams)</li> </ul>	2019.g.februāris- marts
4.	<p style="text-align: center;"><b>Publiskā apspriešana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attīstības programmas 1.redakcijas PIRMREIZĒJĀS publiskās apspriešanas organizēšana;</li> <li>• Publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu apkopošana, kopsavilkuma izstrādāšana;</li> <li>• Attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas un atzinumu rezultātu izvērtēšana Attīstības programmas izstrādes darba grupā, Attīstības plānošanas komisijā, visās komitejās, domes sēdē.</li> <li>• Ja publiskās apspriešanas rezultātā Attīstības programmā iestrādāti labojumi un prezizējumi, tad tiek organizēta atkārtota publiskā apspriešana.</li> </ul>	2019.g. marts- aprīlis
5.	<p style="text-align: center;"><b>Galīgās redakcijas sagatavošana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attīstības programmas 1.redakcijas (2.redakcijas, ja notiek atkārtota publiskā apspriešana) publiskās apspriešanas rezultātu iestrādne Attīstības programmas galīgajā redakcijā;</li> <li>• Pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem izstrāde;</li> <li>• Precizējumu veikšana Attīstības programmas galīgajā redakcijā;</li> <li>• Pēc precizējumu veikšanas Attīstības programmas galīgās redakcijas atkārtota izskatīšana visās komitejās, domes sēdē;</li> <li>• Domes lēmuma par Attīstības programmas galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģionam, VARAM sagatavošana un nosūtīšana attiecīgajām iestādēm;</li> <li>• Plānošanas reģiona un VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā domes lēmuma pieņemšana par Attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu;</li> <li>• Domes lēmuma par Attīstības programmas galīgās redakcijas apstiprināšanu publicēšana pašvaldības mājaslapā un izdevumā „Beverīnas Vēstis”;</li> </ul>	2019.g. aprīlis- maijs

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apstiprinātās Attīstības programmas ieviešana TAPIS sistēmā, mājaslapā, drukāta materiāla nodrošināšana pašvaldības administratīvajā ēkā un pagastu bibliotēkās.</li></ul>	
--	--	--

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis